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PHASE
ACQUISITION

PHASE
DEFINITION OBJECTIFS

PHASE
ETUDES PRELIMINAIRES

PHASE
ETUDES PROJET

Avant-projet
Projet d'ouvrage
Procédure d'autorisation

PHASE
APPELS D'OFFRES

PHASE
REALISATION

Projet exécution
Exécution de l'ouvrage
Mise en service

PHASE
EXPLOITATION

Mise en conformité
Contrats de maintenance
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Prospection
Marketing
Evaluation de faisabilité
Stratégie - conduite
Appréciation des critères 
d'acquisition de terrain

Faisabilité technique - financière -
commerciale
Compréhension des objectifs clients
Définition de la ligne de conduite
Définition du cahier des charges du 
client

Recherche de mandataires-
spécialistes (sur appels d'offres)
Analyse des données du problème
Orientations architecturales - techniques
Planification d'objectifs et de délais 

Etablissement des plans 
architecturaux et techniques selon le 
degré des phases d'études
Coordination interdisciplinaire
Calculation des coûts de construction
Optimisation du projet de construction
Etablissement du descriptif détaillé de 
construction
Planification générale des études et de 
réalisation
Rédaction des dossiers de 
soumissions (par ET - spécialistes)
Mise en soumission élargie
Adjudication (sur critères objectifs -
pré-adjudications)
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Etablissement des plans architecturaux 
et techniques selon le degré des phases 
d'études
Coordination interdisciplinaire
Planification d'exécution - suivi
Direction de projet
Direction des travaux

Mise en conformité des défauts
Proposition de contrats de maintenance
Récolte des données financières
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ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION
Approche et méthodologie
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